

## ДОРОЖНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ МАОУ «СОШ №73 г.Челябинска»

на 2023 год

в соответствии с проектом «Школа Минпросвещения России»

№ п/п	Раздел	Задача	Конкретные мероприятия по переходу на следующий уровень проекта	Ответственные	Сроки реализации	Планируемый результат	Этапы перехода на следующий уровень по значимости (на март 2023г.)
<b>1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП</b>							
1.			Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Администрация ОО	Январь 2023г.	Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям	
2.			Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-	Рабочая группа	Февраль 2023г.	Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на	

			листа по их устранению			следующий уровень в проекте	
3.			Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Рабочая группа	Март 2023г.	Разработка дорожной карты	
4.			Внесение изменений в программу развития	Рабочая группа	Март-апрель 2023г.	Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	
<b>2. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»</b>							
5.	<b>Знание: качество и объективность</b>	Обеспечить реализацию методических рекомендаций по материально-техническому обеспечению реализации ФГОС	Приобретение необходимого оборудования в кабинеты физики и химии	Учителя-предметники, Зам директора по АХЧ	До августа 2023г.	Осуществление материально-технического обеспечения кабинетов физики и химии в соответствии с ФГОС	<b>5</b>
6.		Реализовать методические рекомендации по созданию школьного библиотечного информационного центра (ИБЦ)	- начать подготовку к созданию ИБЦ; - планирование работы ИБЦ; информирование работников школы	Заместитель директора по УВР Библиотекарь	апрель - декабрь 2023г.	Доступность для участников образовательного процесса ресурсов информационно-библиотечного центра	<b>1</b>

			и обучающихся о ИБЦ				
7.		Обеспечить информационную открытость содержания инклюзивного образования в ОУ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обновление информационного блока, посвященного инклюзивному образованию, на официальном сайте ОУ;</li> <li>- размещение в информационном блоке инклюзивного образования всей разработанной документации</li> </ul>	Заместитель директора по УВР Служба сопровождения	апрель-май 2023г.	Информационная доступность в сфере инклюзивного образования	<b>В работе</b>
8.		Реализовать технологии/ средства электронного обучения и дистанционные образовательные технологии, учитывающие особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, инвалидов	ввести в образовательную программу дистанционные уроки	Рабочая группа	В течение года	Реализация возможностей обучающихся с ОВЗ с помощью информационных технологий, электронного образования	<b>В работе</b>
9.	<b>Воспитание</b>	Обеспечить наличие гимна школы	Написать гимн школы	Творческая группа,	До 1 сентября 2023г.	Наличие гимна школы	<b>8</b>

				Заместитель директора по ВР			
10.		Создать Медиационный (школьное радио, школьная газета)	Организовать выпуск школьной газеты	Заместитель директора по ВР	До 1 сентября 2023г.	Наличие школьного медиационного	<b>7</b>
11.		Создать условия для повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания	Повышение квалификации педагогических работников в сфере воспитания	Классные руководители. Советник директора по воспитанию	В течение года	Удостоверения о прохождении КПК	<b>3</b>
12.		Продумать организацию комнаты «Большой перемены»	Организовать на базе школы пространство с необходимыми материалами для реализации творческих проектов	Советник директора по воспитанию, Заместитель директора по ВР	До декабря 2023г.	Реализация обучающимся детских инициатив во внеурочной, проектной, исследовательской деятельности	<b>6</b>
13.	<b>Творчество</b>	Сетевое взаимодействие	Организовать работу по сетевому взаимодействию с организациями культуры и искусств	Администрация ОО	До октября 2023г.	Сетевое взаимодействие со школами «базового» и «среднего» уровней	<b>4</b>
14.	<b>Профориентация</b>	Участие в профориентационных проектах, неделях разного уровня	-проведение экскурсий обучающимися 10- 11 классов на	Классные руководители,	В течение года	Вовлечение не менее 50% обучающихся в мероприятия	<b>2</b>

			предприятия г. Челябинска и Челябинской области; - участие во всероссийской неделе профориентации	Заместитель директора по ВР			
15.	<b>Здоровье</b>	Организовать получение обучающимися подтвержденный знак ГТО	-регистрация всех учеников, интересующихся спортом, на сайте ГТО, под руководством классных руководителей; -прохождение тестов ГТО	Классные руководители, учителя физической культуры	Апрель-май 2023г.	Получение знаков ГТО не менее 30% обучающихся	<b>В работе</b>
16.	<b>Учитель. Школьные команды</b>	Создание условий для повышения квалификации работников по программам из федерального реестра	Организовать прохождение КПК педагогами по направлениям: «Организация и реализация проектной деятельности в школе»; Организация образовательного процесса по	Администрация ОО, учителя-предметники	В течение года	Более 5% педагогических работников повысили квалификацию (за год)	<b>3</b>

			предметам в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО; «Задачи классного руководителя в системе общего образования. Технологии деятельности»				
17.		Создание Совета наставников	Организовать создание Совета наставников	Администрация ОО	Апрель 2023г.	Создан Совет наставников	<b>1</b>
18.	<b>Образовательная среда, создание условий</b>	Предоставление доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту, интернет для школьников	Организовать доступ к оцифрованным учебникам, доступ к дополнительной литературе, электронным библиотекам	Рабочая группа, инженер-программист	Май 2023г.	Организован доступ к верифицированному ЦОК	<b>В работе</b>
<b>3. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП</b>							
19.			Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты	Рабочая группа, администрация ОО	Декабрь 2023г.		
20.			Проведение самодиагностики образовательной организации в	Рабочая группа, администрация ОО	Декабрь 2023г.		

			реализации проекта «Школа Минпросвещения России»				
--	--	--	---	--	--	--	--